台中市西區大勇國民小學營繕採購作業流程 
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學校校務發展計畫





自編年度預算或報請補助款





核定項目及預算來源





學校營繕小組研討需求提出規劃內容





決定甄選方式及評選標準





公報/上網/門首公告徵求/公告預算





公開評選或取得三家企劃書/訂約執行





規畫設計（平面圖、立面圖、制面圖、及大樣圖、鋼筋圖）





預算書送審及核定（法26）





招標前置作業（法30.36.33.45）





決定招標方式及決算標準（法19.20.22）





公報/網路/門首招標公告（法27.28細26.27）





領標（法29）投標及開標





三家以上合格廠商投標及決標（法42.45.46.51）





決標紀錄及上網公告（法61.62）





查驗正本證件，訂約及保證金





開工、監造、及估驗請款





（停工、復工及變更設計）





完工30日初驗20日複驗（正式驗收）（細105）





15日內填據結算驗收證明書及送審（支付尾款）（細106）





保固、財產登錄、使用維護





資料整理及獎懲





決定  需求





委託  設計





編制  預算書





招標  階段





決標  作業





簽訂  合約





施工  監督





竣工  驗收





登記  使用





評鑑與考核





規劃設計





招標訂約





施工監造驗收








